

I cantieri "rallentano" per il maltempo

Raffica di proroghe per gli interventi in corso in città: posticipata anche la consegna della palestra a Mariconda

Mancano ancora un paio di giorni poi, stando al cronoprogramma già variato due volte, il 28 febbraio dovranno essere terminati i primi lavori di riqualificazione dell'area dell'ex Cava D'Agostino, a Brignano. Si tratta degli interventi di messa in sicurezza e di sistemazione di tutta la zona del laghetto che dovrà ospitare campi da rugby e da calcio, palestre oltre che attività per il tempo libero (il cantiere per gli impianti sportivi e le altre strutture, invece, è ancora in corso). La fine di questo febbraio è la data che è stata indicata nella seconda delle due richieste di proroga avanzate dal "Consorzio Stabile Valori" che si è aggiudicato i lavori il 19 febbraio del 2023 per un importo netto di 4 milioni 704mila euro, con ribasso offerto del 27,780%. La prima proroga alla scadenza per la consegna dei lavori, infatti, è stata richiesta e accordata dal responsabile del procedimento fino al 29 gennaio scorso. Successivamente, però, come si legge in una determina, il Consorzio ha chiesto un'ulteriore dilazione dei tempi di un mese «a causa delle condizioni meteorologiche avverse



La mini-palestra in corso di costruzione a Mariconda

che si sono verificate nel corso dell'esecuzione dei lavori». Scadenza che, quindi, è slittata alla fine di questo mese. Stessi problemi dovuti al maltempo e richiesta di proroga sulla consegna dei lavori anche nel caso dell'intervento di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, di riqualificazione energetica, sismica e ambientale degli appartamenti Erp a Sant'Eustachio, opera finanziata con i fondi del Pnrr e "gemella" dell'intervento di riqualificazione varato anche per le case popolari delle Fornelle. Anche in questo caso, la cordata d'impresе appaltatrici guidate dalla società "Voto Group" ha chiesto altri trenta giorni di tempo per continuare le operazioni perché, si legge nella documentazione, «a causa delle straordinarie circostanze

meteorologiche (pioggia invernale, nonché il caldo torrido estivo), che non hanno permesso un regolare andamento dei lavori, si sono dilatati i tempi di esecuzione». In questo caso, gli uffici comunali hanno fissato il nuovo termine massimo del cantiere per il prossimo 8 marzo. E le avverse condizioni meteo hanno inciso anche sui tempi di consegna di un terzo inter-



I CONTROLLI DEL NAS

Stop al reparto macelleria di un market

Controlli a tappeto dei carabinieri del Nas, agli ordini del tenente colonnello Rosario Basile, a Salerno e nel resto della provincia. Nel capoluogo è stata disposta la sospensione immediata del reparto macelleria di un supermercato per gravi carenze igienico-sanitarie: i militari del Nucleo anti-sostituzioni hanno rilevato all'interno dei locali controsoffittatura mancante, umidità e sporco pregresso, presenza di materiali non pertinenti e alimenti conservati in modo non idoneo. Nella stessa attività sono state

impartite prescrizioni su sistemi antintrusione e gestione di spogliatoi e stoccaggi. I controlli del Nas di Salerno sono stati allargati anche al resto della provincia: nel Cilento sequestrati in un ristorante 25 chili di alimenti - in particolare carne, pesce, pasta fresca e semifreddi - privi di tracciabilità. Prescrizioni per alcune attività commerciali nella Valle dell'Irno e nella Piana del Sele, con una sanzione per carenze nell'autocontrollo. Complessivamente, i carabinieri hanno elevato multe nei controlli effettuati per 7.500 euro.

ze meteorologiche (pioggia invernale, nonché il caldo torrido estivo), che non hanno permesso un regolare andamento dei lavori, si sono dilatati i tempi di esecuzione». In questo caso, gli uffici comunali hanno fissato il nuovo termine massimo del cantiere per il prossimo 8 marzo.

E le avverse condizioni meteo hanno inciso anche sui tempi di consegna di un terzo inter-

vento, quello per la realizzazione di una struttura sportiva a Mariconda, nei pressi del Parco del Mercatello, una "mini palestra" di quartiere dedicata a sport come le arti marziali con un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro (anche in questo caso si tratta di fondi Pnrr) e l'intervento affidato alla ditta "Vangone". Nel verbale di consegna dei lavori viene indicata

la data del 29 gennaio scorso per il termine di ultimazione delle lavorazioni. Invece, con nota dello scorso 8 gennaio, la società appaltatrice ha chiesto «che il termine per l'ultimazione dei lavori venga posticipato di 60 giorni». Quindi la nuova consegna è per il prossimo 31 marzo. Con la buona pace dei vari assessori che hanno volta volta inaugurato i cantieri, i lavori sono destinati a continuare. E non si tratta certamente delle prime opere che di proroga in proroga vengono consegnate in forte ritardo rispetto ai piani. Tra i lavori più prorogati ci sono sicuramente il restyling del Giardino della Minerva e del Parco del Mercatello che, tra l'altro, non è nemmeno ultimato perché servono altri fondi per sistemare i ponticelli ma anche la riqualificazione del Corso che è ripartita negli scorsi giorni con le traverse secondarie è stata più volte allungata a causa di vari problemi, dal dedalo di sottoservizi che si è dovuto sistemare alle varie occasioni ed eventi - su tutti Luci d'artista - che hanno rallentato la conclusione dell'intervento. (e.t.)