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DIPARTIMENTO DELL’UNITA’ DI MISSIONE
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DIREZIONE GENERALE GESTIONE FINANZIARIA, MONITORAGGIO,

RENDICONTAZIONE E CONTROLLO

Al Soggetti attuatori degli Investimenti PNRR
del Ministero del’Ambiente e della Sicurezza
energetica

e p.c.

Al Capo del Dipartimento dell’Unita di
Missione per il PNRR del MASE

Al Direttore Generale Coordinamento,
gestione progetti e supporto tecnico del MASE

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Circolare sulle modalita di
adempimento ex art. 2 comma 1 decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19.

Come ¢ noto, in base a quanto disposto dal Sistema di gestione e controllo per le misure PNRR
di competenza del MASE e specificato nelle “Linee guida per i Soggetti attnator?” disponibili sulla pagina web
del MASE al link ttps:/ [/ www.mase.gov.it/ pagina/ pnrr/ sistema-di-gestione-e-controllo, tra i principali obblighi dei

soggetti attuatori vi sono la rilevazione e I'imputazione nel sistema ReGiS dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto.

A tal riguardo, il recente decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, attualmente in fase di conversione in
legge, ha previsto all’articolo 2, comma 1 che “@/ fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei
traguardi e degli obiettivi intermeds e finali delle misure e dei relativi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), 7 soggetti attuatori dei programmi e degli interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare
sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma

¢ intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, con ['indicazione dello stato di avanzamento alla predetta data™.

Si precisa che gli obblighi di cui al citato art. 2, comma 1, trovano applicazione solo per i progetti
“attivi” sulla piattaforma ReGiS. Nel dettaglio:

A. Prescrigione ex articolo 2 comma 1 del decreto-legge 2 margo 2024, n. 19 - Si dovra provvedere
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agli aggiornamenti del sistema informatico ReGiS e che riguardano nello specifico le seguenti

sezioni:

Sezione Cronoprogramma/Costi - Iter di Progetto, in cui dovranno essere riportate
tutte le fasi procedurali previste fino alla conclusione del progetto, le relative date di inizio e
fine previste, e, per ogni fase in corso, la date di inizio e, se conclusa, la data fine effettiva;

Sezione Cronoprogramma/Costi — Piano dei Costi, in cui dovranno essere valorizzati
gli importi realizzati per le annualita fino a tutto il 2023 e gli importi da realizzare per le

successive annualita.

B. Ulteriori attivita di verifica - in accordo con i citati obblighi posti in capo ai Soggetti attuatori,

sara, in ageiunta, opportuno per ciascun Soggetto attuatore accertarsi che quanto dichiarato nelle
, 1N agg >, Opp g q

sezioni per cul ¢ prescritto 'aggiornamento in riferimento ai dati di progetto fino al 31 dicembre

2023 di cui al punto A, risulti coerente con i dati presenti a sistema nelle restanti sezioni, con

particolare riguardo alle seguenti:

Sezione Indicatori — Indicatori target, in cui si raccomanda l'inserimento di eventuali
“valori realizzati” al 31 dicembre 2023;

Sezione Procedura Aggiudicazione, in cui, per gli attuatori soggetti all’applicazione del
codice degli appalti, si raccomanda di verificare la corretta integrazione della Banca Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) con le eventuali informazioni non ancora

comunicate (es. data aggiudicazione, data stipula, importo aggiudicazione).

Al fine di supportare i Soggetti attuatori nello svolgimento degli adempimenti richiesti, per ogni

Misura PNRR di competenza del MASE ¢ stato appositamente predisposto uno specifico set
documentale, consultabile all’interno della sezione PNRR del sito istituzionale del MASE, al link

https:/ /www.mase.oov.it/pagina/pnrt/sistema-di-gestione-e-controllo /adempimenti-art-2-dl-19-2024.

Nello specifico, la documentazione di supporto resa disponibile consta di:

una cartella, per ogni specifica misura di titolarita del MASE per cui si rende necessario
I'aggiornamento informativo, contenente indicazioni utili ai fini del popolamento delle

sezioni del sistema informatico ReGiS denominate “Iter di Progetto” e “Piano dei Costi”;

una guida in PowerPoint recante istruzioni in merito all’utilizzo del sistema informatico
ReGiS ai fini dell’aggiornamento delle sezioni sopra richiamate ed ulteriori indicazioni utili

per il corretto popolamento del sistema.

L’Ufficio di Monitoraggio PNRR del MASE, contattabile tramite e-mail all'indirizzo

monitparr(@mase.gov.it, continuera comunque a fornire costante supporto ai Soggetti attuatori che ne

faranno richiesta.
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Si evidenzia che, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1 decreto-legge 2 marzo
2024, n. 19, laggiornamento delle pertinenti sezioni del sistema informatico ReGiS dovra essere

completato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ossia entro e non oltre il 2 aprile
2024.
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