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Palasport, countdown per il via ai lavori

Salerno

Aggiudicati i servizi tecnici: dopo il flop per i collaudi il cantiere di via Allende affidato da due anni puo

davvero partire

LA GRANDE INCOMPIUTA

I giochi sono fattt: ora bisognera soltanto attendere la
data m cui sara fissata la cerimonia per dare il via a lavori
affidati ormai da due anni e bloccati da una serie di
peripezie. Che, finalmente, potranno cancellare forse la
pit grande incompiuta della cittd di Salerno: il palazzetto
dello sport. Il Comune, infatti, neghi ultimi giorni ha
aggiudicato i bandi per i servizi tecnici necessari nel corso
del cantiere, affidando le operazioni a due diversi
operatori economici. Un passaggio formale. Ma
sostanziale: senza quest’affidamento, infatti, non potevano
partire i lavori che, come detto, furono affidati ormai due
anni fa alla cordata guidata formata da Infratech e
Passarelli che si aggiudico I'appalto integrato (ovvero
progettazione esecutiva dell’mtervento ed realizzazione
det lavori) per 21 milioni 675mila euro, offrendo un
ribasso rispetto alla base d’asta del 41% per i servizi di
progettazione ¢ del 13,70% per gli interventi.

I serviz tecnici. Sul finire del 2024, gli uffici di Palazzo
Guera diedero via ai bandi per ricercare gli operatori
economici interessati ad occuparsi dei servizi tecnici
necessari durante il cantiere del Palasport. Nelle scorse
settimane, su questo fronte, ¢ emerso un intoppo: due
procedure quelle relative al collaudo statico e tecnico-
amministrativo e per il collaudo finzionale e I’attestazione
della prestazione energetica - sono andate deserte,
spingendo gli uffici ad avviare nuovi bandi. Ma questi
ultimi serviz, in ogni caso, non dovrebbero avere efletti
sul cantiere: si tratta di prestazioni le cui attestazioni
arriveranno soltanto in fase di completamento dell’opera.
I due bandi “pitl importanti”, nvece, sono stati aggiudicati
proprio negli ultimi giorni: la gara d’appalto per
'affidamento dei servizi di direzione dei lavori - che
aveva visto due operatori economici presentare una
proposta entro itermini - € stata aggiudicata a una
cordata guidata dalla “Rpa stl”, societa d’mgegneria con
sede a Perugia, per un corrispettivo di 460mila euro; la
procedura per 'aflidamento dei servizi di coordinamento
della sicurezza in fase d’esecuzione degh mterventi,
mvece, ¢ stata aggiudicata al raggruppamento
temporaneo di professionisti “Best”, unico a farsi avanti,
per 346mila
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euro.
I1 countdown per il cantiere.

L’ affidamento di questi bandi, dunque, fa scattare il
countdown per lo start dei lavori che, nelle intenzioni
dell’amministrazione comunale, sarebbero dovuti
cominciare gia a mizio 2025. Se ne riparlera, con buona
probabilita, sul finire della primavera o, salvo ulterior
intoppi, ad inizio estate. Mettendo fine - finalmente -
alleterna attesa per il Palazzetto dello Sport di Salerno. 11
progetto della struttura che sorgera sulle ceneri della
struttura avviata ¢ poi bloccata una ventina d’anni fa ¢
firmato dallo studio “Gau Arena”™, lo studio d’architettura
guidato da Gino Zavanella , uno degli “archistar dello
sport” che ha griffato - fra gli altri - lo Juventus Stadium
di Torino. Gli elaborati svelati ormai diversi anni fa hanno
svelato che il Palasport prevedera il parziale recupero
delle strutture gia esistenti per realizzare una struttura
polifinzionale, in grado di ospitare diverse discipline con
gare nazionali e internazionali, da 5.300 posti a sedere
oltre a spogliatoi, sale congressi e aree per ['ospitalita. 1l
progetto prevede il recupero ¢ il rilancio anche dell’arca
esterna, nel degrado da anni, con la realizzazione di altri
piccoli impianti sportivi e di parcheggi a servizio del
Palasport. Che, finalmente, vede a un passo il via dei
lavori. (al.mo.)
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Le fondamenta del palazzetto dello sport mai
realizzato
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Un rendering del nuovo PalaSalerno
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